設計変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸複合産業団地　敷地整備工事

工事概要

	【当初】	【変更】
・第１工区：駐車場整備工	A=2,290m2	A=2,280m2
・第２工区：敷地整備工	A=11,500m2	A=12,800m2

契約変更の理由

① 施工業者からの希望により、掘削工について ICT 活用による施工としたため、掘削工の施工費変更及び ICT 建設機械経費等が追加となった。

② 第１工区において、公園管理者との協議の結果、公園と駐車場の間にフェンスを設置する必要がしょうじたため、防護柵工が追加となった。

③ 第２工区において、現地調査の結果、造成敷地内に当初想定していない埋設管があることが判明し、埋設管撤去が増工となった。

④ その他の数量等の増減は、現地精査による。

（公表様式第６号）