工事変更契約の内容　　2023A2-053

航空機動隊格納庫不等沈下対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港８-12

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月7日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　202,400,000円

　　変更額　　13,548,800円

　　変更後　　215,948,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６
（株）中田工務店
代表取締役　　中野　浩史

◆備　考