契約変更理由書

神戸市

工　事 名	灘丸山公園改修工事

契約変更後の工事概要

	当初数量		変更数量
パーゴラ撤去	0基	→	1基
ベンチ撤去-2	1基	→	3基
舗装取壊し（コンクリートはつり）	78㎡	→	97㎡
高木撤去-1	4本	→	5本
高木撤去-3	0本	→	1本

契約変更の理由

・パーゴラ撤去、ベンチ撤去-2、舗装取壊し
　パーゴラをシェルターに立替て欲しいとの地元要望があったが年度内に設置が困難であり、本工事にて撤去まで行うため数量が増になる。
・高木撤去-1、高木撤去-3
　工事施工中に支障となる高木が認められたため、数量増になる。
・その他上記に伴う処分料等が増加する。

（公表様式第６号）