工事変更契約の内容　　2023A3-017

フレール長田室内西住宅外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区六番町３－１－１２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月4日から令和6年3月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　33,490,600円

　　変更額　　231,000円

　　変更後　　33,721,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区友田町３丁目２番１号
棚田建材（株）
代表取締役　　棚田　聡一

◆備　考