工事変更契約の内容　　2022D1-170

垂水妙法寺線（禅昌寺）街路築造工事その11

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区明神町４～５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月15日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　70,722,300円

　　変更額　　−113,300円

　　変更後　　70,609,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野２２１
（株）ＫＳＫ
代表取締役　　竹内　浩太郎

◆備　考