工事変更契約の内容　　2023D4-037

諏訪山公園防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区諏訪山町（諏訪山公園）

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月2日から令和6年7月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月18日

・契約金額（税込）　変更前　　54,780,000円

変更額　　288,200円

変更後　　55,068,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号
（株）中西組
代表取締役　　中西　一雄

◆備　考