契約変更理由書

神戸市

工　事　名	福田小学校太陽光発電設備設置他工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 配管配線、プルボックスの変更
2. 盤の追加
3. 仮設発電機の追加

契約変更の理由

（電気）

1. 詳細調査検討の結果、一部の配管配線について、既設外壁配管との干渉や、取り回し上設計図通りに施工することが困難であることが判明したため、配管配線の変更、経路の変更、プルボックスの変更を行う。

2. 本工事に関連する、別途手配の通信事業者の光回線工事で設置する通信機器を格納する盤が必要があると判明したため、追加する。

3. 施設と詳細協議の結果、停電中に施設運用に必要な電源を確保するため、仮設発電機の設置を追加する。

（公表様式第 6 号）