工事変更契約の内容　　2022C5-011

西天上川２号雨水幹線築造他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎北町５丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月24日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　86,680,000円

　　変更額　　7,137,900円

　　変更後　　93,817,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

伊丹市森本２丁目５２番地の６
（株）金山組
代表取締役　　金山　一

◆備　考