設計変更理由書

神戸市

工　事　名	渦森橋北側橋補修工事

設計変更後の工事概要

橋長　L=36m
現場塗装工　　1式　橋梁補修工　1式　橋面舗装工　1式
構造物撤去工　1式　仮設工　　1式

設計変更の理由

・近隣住戸、近隣自治会および近隣小学校・保育園からの要望により、迂回時の車道横断箇所に交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、交通誘導警備員が増工となる。

・現地精査の結果、既設塗装の除去および塗装面積、橋台の補修数量等が増工となった。