工事変更契約の内容　　2022A4-025

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築電気設備）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－４４

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月15日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　194,808,900円

　　変更額　　1,375,000円

　　変更後　　196,183,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町２丁目５番１１号
早水電機工業（株）
代表取締役　　寺西　範昭

◆備　考