工事変更契約の内容　　2022A2-080

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－４４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月18日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和6年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　2,277,992,350円

　　変更額　　7,584,300円

　　変更後　　2,285,576,650円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区御幸通３－１－３
戸田・岩田地崎特定建設工事共同企業体
代表者　戸田建設（株）　神戸総合営業所
所長　　能勢　宣之

◆備　考