契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	新港・中突堤地区緑地改修工事

工事概要

（変更前）【新港第一突堤地区】張芝工 100 ㎡、電気設備工 639m
【京橋地区】電気設備工 156m
【メリケンパーク地区】張芝工 6762 ㎡、電気設備工 922m
【中突堤地区】電気設備工（分電盤基礎）1 基

（変更後）【新港第一突堤地区】張芝工 191 ㎡、電気設備工 634m
【京橋地区】電気設備工 218m
【メリケンパーク地区】張芝工 6762 ㎡、電気設備工 563m
【中突堤地区】電気設備工（分電盤基礎）2 基

契約変更の理由

・本工事の後に施工する電気工事において電気設備（電線、照明器具等）の仕様が変更となったため、電線管敷設、ハンドホール、分電盤基礎の仕様及び数量を変更する。
・新港第一突堤地区・京橋地区において、舗装断面が当初設計と異なることが確認されたため、舗装工及び撤去工の条件及び数量を変更する。
・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。

（公表様式第６号）