工事変更契約の内容　　2022A7-004

三宮駐車場給気塔整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月1日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　81,070,000円

　　変更額　　12,205,400円

　　変更後　　93,275,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６－１－１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考