工事変更契約の内容　　2022E1-047

神戸新交通六甲アイランド線耐震補強工事（六甲大橋区間）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉浜町地先、向洋町西１丁目・向洋町東１丁目地先

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月26日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　405,900,000円

　　変更額　　97,946,200円

　　変更後　　503,846,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町１４－４
ショーボンド建設（株）
神戸支店
支店長　　高橋　健

◆備　考