契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	ひよどり台地区他雨水幹線改修工事

契約変更後の工事概要

・管路施設修繕工　１式

・仮設工　１式

契約変更の理由

本工事は老朽化した雨水幹線を改修するものである。

・現地精査の結果、劣化部除去の数量が想定より増となった

・マンホール蓋替え工において対象箇所、及び施工方法の見直しを行ったため、付帯工がなくなり、数量に若干の増減が生じた。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること