工事変更契約の内容　　2023D4-021

狩場台公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市狩場台５丁目（狩場台公園）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月7日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　20,803,090円

　　変更額　　1,711,710円

　　変更後　　22,514,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町４４０
ケーアールシー（有）
代表取締役　　北向　昭宏

◆備　考