契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	岡場駅前広場再整備工事その1

契約変更後の工事概要

【建築工事】

１　鉄骨部材、膜屋根部材一部区間について、R6年3月29日までの材料製作の完成。

２　上記に伴う鉄骨部材の場外仮置き

契約変更の理由

１　本工事は土木・建築・設備の合冊工事であり、駅前広場の再整備工事という人通りが多く、工事範囲が施工ステップごとに変わる工程で、駅利用者・バス利用者への影響を軽減するために、工事スケジュールを厳守し工事ステップの切り替えをスムーズに行えるよう材料の製作を先行して行う。

２　上記理由により先行製作した鉄骨部材を現場周囲に仮置きしておく必要があるため。

（公表様式第6号）