契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線歩道設置工事（その２）

契約変更後の工事概要

工事延長 L=210m

土工	１式	擁壁工	１式	排水構造物工	１式
車道舗装工	1,843m2	歩道舗装工	474m2	区画線工	１式
道路照明工	１式	施設工	１式	他	

【設計変更の理由】

（１）関係者との協議の結果、民地階段の形状に変更が生じたことから、一部のブロック積工を廃工とし、逆 T 擁壁、L 型擁壁を増工する。

（２）民地階段の形状変更に伴い、一部の建屋を撤去する必要が生じたことから、ガス配管移設、電気配線の移設を含めて建屋撤去工を増工する。

（３）現地精査の結果、工事の取り合い箇所の舗装の損傷が激しく舗装範囲を拡げる必要が生じたことから舗装工を増工する。

（４）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）