契　約　変　更　理　由　書

神戸市

工　　事　　名	神戸空港基本施設他整備工事

契約変更後の工事概要

撤去工　一式、土工　一式、エプロン舗装工　一式、アスファルト舗装工　一式

排水工　一式、航空灯火工　一式、付帯施設工　一式、区画線工　一式、仮舗装工　一式

仮設工　一式、直接調査費　一式、詳細設計費　一式

契約変更の理由

本工事は、神戸空港にて既存エプロンの西側に拡張するエプロンの舗装を行うものである。

下記の理由により変更が生じる。

（設計変更）

①運営権者との協議により航空保安施設形態を見直したことによる付帯施設工の増工

②運営権者との協議により仮設航空灯火の設置を要するため航空灯火工の増工

③運営権者との協議により給水管を敷設するため付帯施設工の増工

④運営権者との協議により舗装形態を見直したことによる舗装工の減工

⑤④に伴い既存の空港施設との取り合い部の舗装を要するため仮舗装工の増工

⑥関連事業計画を踏まえた計画変更による詳細設計費の増工

（工期延長）

①航空保安施設形態の見直しに関する協議・検討に要する 15 日の工期延長

②同一エリアでの関連工事からの作業エリア引渡し延期に伴う 33 日の工期延長

③航空灯火の仮設に関する協議・調達等に要する 41 日の工期延長

以上

（公表様式第６号）