工事変更契約の内容　　2021A7-007

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他給排水設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目５番１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年1月18日から令和6年8月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　285,384,000円

　　変更額　　13,926,000円

　　変更後　　299,310,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町７－４－３
（株）明和工務店
代表取締役社長　　松本　章

◆備　考