工事変更契約の内容　　2023A5-047

東灘処理場管理本館電気室空調機設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町２丁目１－23

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月29日から令和6年4月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　5,025,900円

　　変更額　　1,276,000円

　　変更後　　6,301,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町３－２８
（株）神戸総合設備
代表取締役　　黒﨑　秀敏

◆備　考