契約変更理由書

神戸市

工　事　名	山田三田線道路防災対策工事

契約変更後の工事概要

密着型安定ネット工　120㎡、覆式落石防護網工　230㎡
落石対策工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【設計変更理由】

・現地精査の結果、数量の増減が生じる。