工事変更契約の内容　　2023D1-095

梅香浜辺通脇浜線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区南本町通３丁目他

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月30日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月4日

・契約金額（税込）　変更前　　67,901,130円

　　変更額　　13,658,370円

　　変更後　　81,559,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号
（株）一剛組
代表取締役　　岸田　剛

◆備　考