契約変更理由書（第１回）

神戸市

工　事　名	準用河川烏原川・小部川合流部改修工事

設計変更後の工事概要

工事延長 L=115.1m

河川土工１式、法覆護岸工１式、排水構造物工１式、

河床コンクリート工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式

契約年月日　令和 ５年 ８月 17日

完成期限　令和 ６年 ３月 29日

設計変更の理由

1　神戸電鉄線路と近接するコンクリート壁の撤去について、神戸電鉄と協議した結果、今回の工事では撤去しないこととなったため、変更削除する。

2　神戸電鉄と協議した結果、施工全般において、神戸電鉄線路に近接する作業については列車監視員の配置が必要となったため、変更追加する。

3　本工事は施工合理化調査・施工モニタリング調査の対象となっているため、調査費用を変更追加する。

4　その他諸数量に変動があったため、これを変更する。