契約変更理由書

工事名	垂水健康公園園路舗装改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）	（変更）	（増減）
舗装版破砕	423㎡	628㎡	205㎡
アスファルト舗装	423㎡	628㎡	205㎡
ゴムチップ舗装	423㎡	630㎡	207㎡

他

契約変更の理由

・地元要望により現地状況を確認したところ、施工数量が増加する。