工事変更契約の内容　　2023E1-042

令和５年度臨港道路舗装改修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町１丁目,小野浜町10

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月2日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　58,907,970円

　　変更額　　6,859,930円

　　変更後　　65,767,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃２９０７－１
（有）ナガイ住建
代表取締役　　長畑　寿朗

◆備　考