工事変更契約の内容　　2023D4-007

磯上公園再整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　磯上公園（神戸市中央区八幡通2丁目）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月28日から令和6年6月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　290,290,000円

　　変更額　　7,291,900円

　　変更後　　297,581,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通２丁目２番２１号
関西造園土木（株）
代表取締役　　東　真

◆備　考