契 約 変 更 理 由 書

工事名	須磨海浜水族園本館解体撤去工事

契約変更内容

1　アスベスト撤去工事の変更

2　掘削・埋戻工事の変更

3　地中埋設配管等の撤去工事の変更

4　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

1　アスベスト分析調査の結果、アスベスト含有建材の撤去工事範囲に変更が生じた。

2　旧山留撤去に伴う土工事において、山留背面の掘削土は場外処分し購入土で埋戻しを行う予定であったが、仮設計画調整の結果、掘削土を場内仮置きできるスペースが確保でき、掘削土にて埋戻しを行うこととなった。

3　別途新築工事の計画変更に伴い、一部の地中埋設配管や桝等の撤去工事が不要となり、取り止めになった。

4　現場詳細調査の結果、仕様・撤去寸法・撤去数量等に変更が生じた。