工事変更契約の内容　　2023D1-062

東町線道路改良工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月6日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　149,603,300円

　　変更額　　10,380,700円

　　変更後　　159,984,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４
藤原土木興業（株）
代表取締役　　藤原　昭子

◆備　考