契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	東灘処理場　リン回収設備改修工事

契約変更後の業務概要

　本工事は、東灘処理場において、リン回収設備の改修を行うもので、その概要は下記の通りである。

　　リン回収設備機械設備工……一式

　　リン回収設備電気設備工……一式

　設計変更にて、EM-CE ケーブル、EM-CEE ケーブルの配線工事を取りやめる。

契約変更の理由

　本工事において、以下の理由によりケーブル配線工事を取りやめる。

　工事契約後に全国的なケーブルの新規受注停止が発生し、EM-CE ケーブルと EM-CEE ケーブルの工期内での調達ができなくなったため。

（公表様式第６号）