工事変更契約の内容　　2023A5-001

西部処理場北系水処理施設築造工事（建築機械設備）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－４４

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月28日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　233,970,000円

変更額　　1,606,000円

変更後　　235,576,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号
（株）新和商会
代表取締役　　高山　義和

◆備　考