工事変更契約の内容　　2023A5-039

西区玉津支所利活用部分機械設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山180－３

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月30日から令和6年4月23日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　82,883,900円

　　変更額　　5,401,000円

　　変更後　　88,284,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町吉尾３１８－１
近畿総合設備（株）
代表取締役　　水野　和樹

◆備　考