契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	魚崎浜公園野球場照明施設改修工事

契約変更（工期延期）の概要

工期の延長及びそれに伴う共通費の変更
令和６年３月１５日から、令和６年３月２９日まで延長する。(１４日間の延長)

契約変更（工期延期）の理由

現地掘削作業を行ったところ、コンクリート柱の根枷の下に巨大な基礎が敷設されており、それを撤去することが困難であったため､コンクリート柱の設置位置を見直す必要が生じた。その配置の決定に時間を要したため、令和６年３月１５日から、令和６年３月２９日まで工期延長を行う。