契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	平野児童館・平野保育所外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

1　工事履行期限の延長

既決：令和5年10月4日から令和6年3月15日

変更：令和5年10月4日から令和6年3月29日

（工期を14日間延長する）

工期延長に伴う直接仮設費、共通費等の変更。

契約変更の理由

1　工事着手後の詳細調査により、外壁下地等の劣化が著しく進んでいたことが判明し、補修等の工程に想定以上の日数が必要となったため

（公表様式第6号）