契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	大田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　　φ200㎜　L =66.19 m　　φ250㎜　L = 1043.38m

・管きょ布設替工　　φ200㎜　L=55.63m　・管きょ撤去工　φ150㎜　L=15.16m

・マンホール工　　・マンホール蓋取替工　・マンホール修繕工

・取付管およびますエ　１式

・付帯工　１式

・仮設工　１式

契約変更の理由

１．取付管更生工の廃工

現地調査の結果、更生が必要な取付管がなかったことから取付管更生工が廃工となった。

２．マンホール修繕工の減工

現地調査の結果、補修が必要なマンホール数が減少したためにマンホール修繕工が減工となった。

３．取付管およびますエ、付帯工の減工

現地調査の結果、当初よりも施工が必要な取付管数が減となったために、取付管およびますエと付帯工が減工となる。

４．仮設工の増工

須磨警察署及び地元調整の結果、施工に必要な交通誘導員が増加したために、増工となる。

５．準備工の増工

事前調査の結果、前処理が必要な箇所が当初よりも多くなったために、前処理工が増工となる。

６．その他、現地精査及び事前調査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）