契 約 変 更 理 由 書

工事名	登録有形文化財神戸市立博物館外壁改修他工事

契約変更内容

１. 外壁劣化部補修の数量精算
２. 仮囲いｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｼｰﾄの追加
３. 玄関庇 下地鉄骨補修の追加
４. 防水下地処理の追加
５. 軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１：外壁劣化状況の詳細調査により、外壁補修数量に増減が生じたため、
精算が必要となった。
２：施設所管課からの要望により、仮囲いにイメージアップシートを設置する必要が生じた。
３：現場着手後の詳細調査により、玄関庇部下地鉄骨の劣化が著しいことが判明したため、補修する必要が生じた。
４：現場着手後の詳細調査により、防水下地の劣化が著しいことが判明したため、
下地処理を行う必要が生じた。
５：現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。