契約変更理由書

神戸市

工　事　名	山麓線(高羽)街路築造及び電線共同溝整備工事(その１)

契約変更後の工事概要

電線共同溝　L=260m

土　工　１式、電線共同溝工　１式、照明工　１式、試掘工　１式

街路築造　　L=190m

土　工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、植栽工　１式

工期延長後の工期

・契約年月日　　令和　年　　月　　日

・完成期限　　当初　令和　年　　月　　日　　当初からの延長

第１回変更　令和　年　　月　　日　　日

【設計変更の理由】

・試掘を行った結果、地下埋設物が電線共同溝の埋設位置に支障となることが判明したため、各地下埋設物の管理者と協議を行い支障部の移設を実施したが、それらに時間を要したため、街路築造事業の工事範囲を縮小することとなった。

・地下埋設物の移設に時間を要したため、電線共同溝事業及び街路築造事業の工事を並行して進める必要が生じたため、交通誘導員などの安全費が増工となる。

・現況舗装を破砕した際に、下からマカダム舗装が出てきたため、その撤去及び処分費が増工となる。

・道路を掘削した際に、転石が出てきたため、その撤去及び処分費が増工となる。

・その他工種においては、現地精査の結果変更が生じる。

（公表様式第６号）