工事変更契約の内容　　2023A2-012

西神南（東）自転車駐車場屋上防水改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区井吹台東町１丁目31

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月15日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　77,660,000円

　　変更額　　8,547,000円

　　変更後　　86,207,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区天神町１―１―９
新装工業（株）
代表取締役　　田中　忍

◆備　考