工事変更契約の内容　　2023E1-028

神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（中神戸地区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区浜中町、築地町

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月21日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　76,450,000円

　　変更額　　9,000,200円

　　変更後　　85,450,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通８番
川重商事（株）
代表取締役　　高来　悟

◆備　考