工事変更契約の内容　　2023D1-038

明石神戸宝塚線（カーブNo.94近傍）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町北六甲

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月25日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　214,129,080円

　　変更額　　20,982,720円

　　変更後　　235,111,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号
松本建設（株）
代表取締役　　松本　茂男

◆備　考