工事変更契約の内容　　2023A5-038

霞ヶ丘学童保育コーナー整備機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区霞ヶ丘７丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月13日から令和6年7月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　13,967,800円

　　変更額　　495,000円

　　変更後　　14,462,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号
（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ
代表取締役　　山田　満

◆備　考