契約変更理由書

神戸市

工　事　名	運南保育所排水施設改修工事

契約変更後の工事概要

排水改修　１式　、　付帯工　　１式　、　仮設工　　１式

運南保育所からの要望により、下記の追加を行う。

・運動場内の真砂土の補充を行う。
・工事範囲に園児・保護者等が立ち入れないよう、仮囲いを追加する。
・安全確保のため、保育所出入口に交通誘導員を１人/日配置する。
・既設花壇の改良（花壇のかさ上げ）を追加する。
・老朽化している止水鉄蓋、縞鋼板の取替えを行う。

その他、現地精査の結果により、U型側溝の形状の変更及び数量の増減が生じる。

（公表様式第6号）