工事変更契約の内容　　2023A4-019

魚崎浜公園野球場照明施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎浜町27－41

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月29日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月5日

・契約金額（税込）　変更前　　42,295,000円

　　変更額　　209,000円

　　変更後　　42,504,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区元町通１－１０－２
マサニ電気（株）
代表取締役　　富士元　克敏

◆備　考