工事変更契約の内容　　2023E1-045

新港・中突堤地区緑地改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町・波止場町

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月1日から令和6年5月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　63,415,000円

　　変更額　　12,635,700円

　　変更後　　76,050,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７
（株）山羽造園
代表取締役　　山村　静男

◆備　考