工事変更契約の内容　　2023E1-036

六甲アイランド地区岸壁改良工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目 他

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月14日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　29,227,000円

　　変更額　　3,448,500円

　　変更後　　32,675,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区向洋町東４丁目４番地４番
三建工業（株）
代表取締役　　藤野　清司

◆備　考