契約変更理由書

神戸市

工　事　名	大日丘第二住宅外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

1　外壁改修工事　施工数量の精算、変更。

2　集会所屋根補修、屋上横引き鋼管新替の追加。

契約変更の理由

　着工後に足場を設置し、詳細な調査を行ったところ精算の必要が生じたため。また、建物の防水性、耐久性の向上のため追加の必要が生じたため。

（公表様式第6号）