契約変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事

契約変更後の工事概要

淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事のうち、下記について変更するものである。

1．流量計への配管弁類の取り止め。（減額）
2．エゼクター配管再利用による更新の取り止め。（減額）
3．活性炭塔設備上部保温板金の追設。（増額）

契約変更の理由

1．流量計までの配管及び周辺弁類が不要となったため。
2．既設配管の一部で使用していたエゼクター配管を再利用するため。
3．活性炭塔設備上部配管に保温板金追加するため。

（公表様式第6号）