契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド南公園管理用通路整備工事

工事概要

（当初）法面工 A=750 ㎡、舗装工 A=439 ㎡、排水構造物工 L=292m

（変更）法面工 A=750 ㎡、舗装工 A=712 ㎡、排水構造物工 L=330m

契約変更の理由

・地元要望により、工事範囲付近の既設園路部の水溜まりを解消するため、舗装撤去復旧の数量が増工となる。
・管理用通路整備に伴い切土に着手したところ、不明な雨水マンホールに雨水管が接続されていることが確認されたため、関係者との協議の結果、排水ルート切替のため新設雨水マンホール及び雨水管の追加設置が増工となる。
・その他現地精査の結果、数量の精算を行う。

（公表様式第６号）