工事変更契約の内容　　2022C5-014

鵯越雨水幹線移設工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町９丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月14日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　25,470,500円

　　変更額　　979,000円

　　変更後　　26,449,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部１５４５
北神吉田建設（株）
代表取締役　　吉田　浩三

◆備　考