契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	中神戸地区（東川崎）道路植栽他工事

契約変更の工事概要

道路植栽　１式

公園植栽　１式

契約変更の理由

①本工事を実施するにあたり、地元関係者との協議の結果、当初計画していた樹木及び配置の見直しを行ない、樹木の復旧について変更し増工となる。

②工事発注後、施工業者が現地調査を行なったところ、枯損木などの不具合箇所が判明したため、その復旧を新たに追加する。

③その他、現地精査の結果による数量変更を行なう。

（公表様式第６号）